









ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. 14		4.VIII 14		11.VIII 14		18.VIII 14		25.VIII 14		1.											
					S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
1	Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou	21 dny?	1.8. 14	31.8. 14																						
2	Ověřovací provoz stavby	21 dny?	1.8. 14	31.8. 14																						

Projekt: Hmg-srpen2014 Datum: 4.8. 14	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	