

## Měsíční postupová zpráva za měsíc červenec 2014

**Soupis prací provedených v měsíci červenci 2014 na stavbě Sportovní přístav Hluboká nad VI. :**

Probíhá ověřovací provoz stavby.

### **Hlášení o postupu prací**

- HMG je aktuální

**Přehled plánovaných činností pro měsíc srpen 2014 na stavbě Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou :**

V měsíci srpnu bude probíhat ověřovací provoz stavby.

### **Přehled smluvních dokumentů:**


- smlouva o dílo evidenční číslo objednatele S/ŘVC/283/R/SoD/12 a evidenční číslo zhotovitele ZHS 120088

### **Seznam platné dokumentace:**

- na část Sportovní přístav Hluboká nad VI. - prováděcí projektová dokumentace zpracovaná firmou Pöyry Enviroment a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V Hluboké nad Vltavou dne 31.7.2014

Zpracoval: Jan Hameta



Sdružení sportovní přístav Hluboká nad Vltavou –  
- SMP CZ - Metrostav  
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8  
IČ: 27195147 DIČ: CZ27195147