

Měsíční postupová zpráva za měsíc srpen 2014

Soupis prací provedených v měsíci srpnu 2014 na stavbě Sportovní přístav Hluboká nad VI. :

Probíhá ověřovací provoz stavby.

Hlášení o postupu prací

- HMG je aktuální

Přehled plánovaných činností pro měsíc září 2014 na stavbě Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou :

V měsíci září bude stavba předána investorovi.

Přehled smluvních dokumentů:

- smlouva o dílo evidenční číslo objednatele S/ŘVC/283/R/SoD/12 a evidenční číslo zhotovitele ZHS 120088

Seznam platné dokumentace:

- na část Sportovní přístav Hluboká nad VI. - prováděcí projektová dokumentace zpracovaná firmou Pöyry Enviroment a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V Hluboké nad Vltavou dne 31.8.2014

Zpracoval: Jan Hameta

Sdružení sportovní přístav Hluboká nad Vltavou –

- SMP CZ - Metrostav

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ: 27195147 DIČ: CZ27195147